		Actividad	Febrero				marzo				AB	
			semana				semana				sem	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática										
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática										
	3	Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución										
	4	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica										
DESARROLLO	5	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes										
	6	Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual										
	7	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo										
	8	Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo										
	9	Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador.										

COMUNICACIÓ	10	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador											
	11	Preparación del Video											
	12	Presentación del Video											

RIL		MAYO				JUNIO				
ıana		semana				semana				
3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	